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Text: 21. Kalenderwoche 2022 

Auf der Stadtplatzbaustelle nähert sich die Westseite immer mehr der Vollendung. Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen. In der 21. Kalenderwoche 
wurden die letzten beiden Straßenlatern im westlichen Bereich aufgestellt und in dem Zuge dessen auch die drei Musterleuchten vor dem alten Rathaus 
abgebaut. 

In der Osthälfte erstreckt sich die Baustelle momentan vom Johannesplatz bis fast zur Stadtapotheke. Gut das auf die ganze Länge gegenüber geparkt 
werden kann. Im unteren Teil sind mittlerweile die meisten Einbauten, wie Elektroschacht, Baumquartier, Sinkkästen und dergleichen verbaut. Auch der 
Dreizeiler, der später als Entwässerungsrinne dient, wurde zum Teil schon verlegt. Damit kann hier bereits nächste Woche damit begonnen werden, die 
Parkplatzflächen herzustellen. 

Im oberen Teil wird weiter der Leitungsbau vorangetrieben. Dabei sind die Arbeiter auf ein gemauertes Fundament gestoßen, das vermutlich zu einem alten 
Anbau gehörte, der hier einmal gestanden hat. 

In der 22. Kalenderwoche muss die Baumburggasse nochmal tagsüber für den Wasserleitungsbau gesperrt werden. Dies wird künftig einige Male 
erforderlich sein. Es wird alles daran gesetzt die Zeit der Sperrung immer möglichst kurz zu halten. Die betroffenen Anlieger werden jeweils informiert. 

Das Bild vom Volksfestplatz zeigt, dass der Platz weitgehend von Baumaterial geräumt ist und die Vorbereitungen für das Fest laufen. 
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