

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2023 KW April

Text: **Baufortschritt im April 2023**

In den letzten Wochen wurde der Weg und der Platz um den Herzoglichen Kasten fertig gepflastert ist. Hier werden demnächst vom Bauhof die Bänke in den Grünanlagen aufgestellt und die Fläche wird, soweit notwendig, neu humusiert und Rasen gesät. Auf den neuen Pflasterflächen werden dann noch Fahrradbügel, Mülleimer und Bänke aufgestellt.

Ansonsten werden im Stadtplatz, in sämtlichen Baufeldern, noch Nachbesserungsarbeiten durchgeführt.

Beim Volksfestplatz hat der Bauhof in Zusammenarbeit mit der Firma Dömling mit der Räumung der abgelagerten Materialien angefangen. Hier soll im Laufe der Woche auch von Seiten der Firma Porr mit dem Aufräumen begonnen werden.

Zum 1. Mai waren zum ersten Mal die Fahnen an den drei neuen Masten beim oberen Brunnen gehisst worden.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt im April 2023

In den letzten Wochen wurde der Weg und der Platz um den Herzoglichen Kasten fertig gepflastert ist. Hier werden demnächst vom Bauhof die Bänke in den Grünanlagen aufgestellt und die Fläche wird, soweit notwendig, neu humusiert und Rasen gesät. Auf den neuen Pflasterflächen werden dann noch Fahrradbügel, Mülleimer und Bänke aufgestellt.

Ansonsten werden im Stadtplatz, in sämtlichen Baufeldern, noch Nachbesserungsarbeiten durchgeführt.

Beim Volksfestplatz hat der Bauhof in Zusammenarbeit mit der Firma Dömling mit der Räumung der abgelagerten Materialien angefangen. Hier soll im Laufe der Woche auch von Seiten der Firma Porr mit dem Aufräumen begonnen werden.

Zum 1. Mai waren zum ersten Mal die Fahnen an den drei neuen Masten beim oberen Brunnen gehisst worden.

Bilder der 18. Kalenderwoche 2023



